

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā:
„Kosmētiskie remontdarbi ēkā lit. Nr. 002, Aptiekas ielā 1 k-8, Rīgā”,
iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/27-inf.

Izraksts no 16.01.2017. Vienošanās Nr.1

VIENOŠANĀS Nr.1
pie 06.12.2016. Iepirkuma līguma Nr. RPNC/2016/27-inf.

Rīgā,
2017. gada 16. janvārī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem un 10.03.2015. valdes lēmumu Nr. 2.1 (protokols Nr.5) (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Universbūve”, tās valdes locekļa Anda Lazdāna personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šā līguma tekstā saukti par “Līdzēji”

ņemot vērā, ka

(i) Līdzēji 2016. gada 6. decembrī ir noslēguši Iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2016/27-inf. par kosmētiskajiem remontdarbiem ēkā lit. Nr. 002, Aptiekas ielā 1 k-8, Rīgā,

(ii) Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana” ceturtā daļa nosaka, ka „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri veikti saskaņā ar šā panta otrās daļas 1. un 2.punktu), vienlaikus nepārsniedz:

1) saskaņā ar šā likuma 10.pantu Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas, sākot ar kurām paziņojums par līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

2) 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publisku piegādes un pakalpojumu līgumu gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publisku būvdarbu līguma gadījumā,

noslēdz šo Vienošanos Nr. 1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie 2016. gada 6. decembra Iepirkuma līguma Nr. RPNC/2016/27-inf., turpmāk tekstā – Līgums, vienojoties par sekojošo:

1. Līdzēji vienojas apstiprināt papilddarbu tāmi Nr.1 un papildu darbu summu 1 294,15 EUR bez PVN, PVN 21% 271,77 EUR, pavisam kopā 1 565,92 EUR, turpmāk tekstā – Pielikums 1, akceptējot Līguma darbu apjoma izmaiņas sakarā ar to, ka ir nepieciešams veikt pārsedžu nomaiņu durvju ailēs pret jaunām metālkonstrukcijas pārsedzēm, kas tika konstatēts pēc apmetumu atkalšanas esošo durvju ailēs.
2. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts citādi, uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi.
3. Vienošanās sastādīta divos identiskos eksemplāros un tiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – Būvuzņēmējam.

Pielikumā: papilddarbu tāme uz 1 lp.

	Pasūtītājs	Būvuzņēmējs
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Universbūve”
Reģistrācijas Nr.:	50003342481	40103890601
Adrese:	Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005	Alīdas iela 14, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Pušu paraksti:

J. Buģins

A. Lazdāns

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā:
„Kosmētiskie remontdarbi ēkā lit. Nr. 002, Aptiekas ielā 1 k-8, Rīgā”,
iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/27-inf.
valdes loceklis

valdes priekšsēdētājs