

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta kārtībā:  
**„Dažādu tehnisko specifikāciju  
remontdarbi VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs””,**  
iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2015/29-inf.

**VIENOŠANĀS Nr.1**

**pie 12.02.2016. Iepirkuma līguma Nr. RPNC/2015/29-inf. par dažādu tehnisko specifikāciju  
remontdarbiem VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”**

Rīgā,  
2016. gada 6. aprīlī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina, valdes locekles Irinas Starkovas un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri darbojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „REIMIKS”, valdes locekļa Normunda Stūrīša personā, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukti par “Līdzēji”

ņemot vērā, ka

- (i) Līdzēji 2016. gada 12. februārī ir noslēguši Iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2015/29-inf. par dažādu tehnisko specifikāciju remontdarbiem VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”,
- (ii) 18.02.2016. komisija ir sastādījusi aktu par veicamo darbu (konstruktīvo elementu) apjomu izmaiņām, vērtējot to kontekstā ar dažādu tehnisko specifikāciju remontdarbiem VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”,

(iii) Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana” ceturtnā daļa nosaka, ka „Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (ņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri veikti saskaņā ar šā panta otrās daļas 1. un 2.punktu), vienlaikus nepārsniedz:

- 1) saskaņā ar šā likuma 10.pantu Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas, sākot, ar kurām paziņojums par līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;
- 2) 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publisku piegādes un pakalpojumu līgumu gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publisku būvdarbu līguma gadījumā,

noslēdz šo Vienošanos Nr. 1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie 2016. gada 12. februāra Iepirkuma līguma Nr. RPNC/2015/29-inf., turpmāk tekstā – Līgums, vienojoties par sekojošo:

- 1. Līdzēji vienojas apstiprināt papilddarbu tāmi un papildu darbu summu EUR 1 211,87 bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN), PVN 21% 254,49, pavisam kopā ar PVN 21% EUR 1 466,36, turpmāk tekstā – Pielikums 1, akceptējot Līguma darbu apjoma izmaiņas.
- 2. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts citādi, uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi.
- 3. Vienošanās sastādīta divos identiskos eksemplāros, un tiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – Būvuzņēmējam.

Pielikumā:

- 1) Papildu darbu tāme Nr.1 uz 3 lp.

	<b>Pasūtītājs</b>	<b>Būvuzņēmējs</b>
	<b>Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”</b>	<b>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „REIMIKS”</b>
Reģistrācijas Nr.:	50003342481	40103365987
Adrese:	Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005	Ozolu iela 2-1, Rīga, LV-1005

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta kārtībā:  
**„Dažādu tehnisko specifikāciju  
remontdarbi VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs””,**  
iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2015/29-inf.

Pušu paraksti:

---

J. Buģins  
valdes priekšsēdētājs

---

N. Stūrītis  
valdes loceklis

---

I. Starkova  
valdes locekle

---

I. Rezebergs  
valdes loceklis