

## IZRAKSTS

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:  
„Telpu atjaunošanas darbi ēkā lit Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā”,  
iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/23-inf.

### **VIENOŠANĀS Nr.1 pie 01.12.2017. iepirkuma līguma Nr. RPNC/2017/23-inf par telpu atjaunošanas darbu veikšanu ēkā lit Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā**

Rīgā,  
2018. gada 13. februārī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, turpmāk saukts „Pasūtītājs”, tās valdes priekšsēdētāja Jāna Buģina, valdes locekles Irinas Starkovas un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TORENSBERG”, turpmāk saukts „Būvuzņēmējs”, tās valdes locekļa Aleksandra Kreicera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs abi kopā turpmāk saukti „Puses”

ņemot vērā, ka

(i) Puses 2017. gada 1. decembrī ir noslēguši Iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2017/23-inf. par telpu atjaunošanas darbu veikšanu ēkā lit Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā, turpmāk tekstā – Līgums;

(ii) Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektā daļa un tās 2. punkts nosaka, ka Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā,

noslēdz šo Vienošanās Nr. 1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie Līguma, vienojoties par sekojošo:

1. Puses vienojas apstiprināt vispārceltniecisko darbu apjomu maiņu (1.pielikums) un papildus darbu tāmi (2.pielikums), akceptējot darba apjoma izmaiņas Līguma ietvaros, t.i., palielinot veicamo Līguma darbu apjomu par summa 9157,40 EUR (deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi *euro*, 40 centi) bez PVN.
2. Ievērojot Vienošanās 1.punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 4.1. punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā:  
Līguma 4.1.pk. „Līguma cena ir: 83 421.68 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti divdesmit viens *euro*, 68 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu otro un trešo daļu par Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs”.
3. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts citādi, uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi.
4. Vienošanās sastādīta divos identiskos eksemplāros, un tiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – Būvuzņēmējam.

Pielikumā:

1. 05.01.2018. Akts Nr. 1 par vispārceltniecisko darbu apjomu maiņu uz 5 lapām;

2. Papildu darbu tāme uz 23 lapām.

**Pasūtītājs:**

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”**  
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481  
Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005  
Luminor Bank AS  
Kods: NDEALV2X  
Konts: LV57NDEA0000082489490  
Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305

---

Valdes priekšsēdētājs J. Buģins

---

Valdes locekle I. Starkova

---

Valdes loceklis I. Rezebergs

**Būvuzņēmējs :**

**SIA „TORENSBERG”**  
Reģistrācijas Nr. 40003831936  
Juridiskā adrese: Vienības gatve 198, Rīga, LV-1058  
Luminor Bank AS  
Kods: NDEALV2X  
Konts: LV46NDEA0000082679129  
Tālr. +371 67619376, fakss +371 67619376

---

Valdes loceklis A. Kreicers