

Vienošanās Nr. 1
pie 9.08.2018. Iepirkuma līguma Nr. RPNC/2018/25

Rīgā,
2018. gada 29. oktobrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481, juridiskā adrese: Rīga, Tvaika iela 2, LV-1005 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv tās valdes priekšsēdētāja p.i. Irina Starkova un valdes loceklis Imants Rezebergs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MT Sēta”, vienotais reģistrācijas Nr.40103763392, juridiskā adrese: Ozolleju iela 4, Lielvārde, LV-5070, (turpmāk tekstā saukts – Būvuzņēmējs), kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv tās valdes loceklis Kaspars Tepers, no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses), bez viltus, spaidiem, maldības un paužot brīvu gribu, ņemot vērā, ka:

- (i) Puses 2018. gada 9. augustā ir noslēgušas iepirkuma līgumu RPNC/2018/25 par nožogojuma nojaukšanu, atjaunošanu un nomaiņu Tvaika ielā 2, Rīgā (turpmāk tekstā - Līgums);
- (ii) Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektā daļa un tās 2. punkts nosaka, ka Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā;
- (iii) Ir saņemts 13.09.2018. Būvdarbu vadības un pārraudzības nodaļas vadītāja pieprasījums par žoga posma gar Tvaika ielu demontāžu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanu, pieprasījumā norādot uz apstākļiem, kas pamato to neatliekamu veikšanu (2.pielikums),

noslēdz šo Vienošanos Nr. 1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie Līguma, vienojoties par sekojošo:

1. Būvuzņēmējs, pēc Pasūtītāja lūguma, veiks mūra žoga posma gar Tvaika ielu demontāžu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanu, sakarā ar to, ka žoga posms 15m garumā ir pirmsavārijas stāvoklī un apdraud garāmgājējus.
2. Puses vienojas apstiprināt vispārceltniecisko darbu apjomu maiņu un precizēt būvniecības tāmi, atbilstoši faktiskajiem darbu apjomiem, akceptējot darba apjoma izmaiņas Līguma ietvaros, t.i., palielinot veicamo Līguma darbu apjomu par summu 1751,76 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit viens *euro*, 76 centi) bez PVN.
3. Ievērojot Vienošanās 2.punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 4.1. punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā:

Līguma 4.1.pk. „Līguma cena ir: 31 746,77 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit seši euro, 77 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu otro un trešo daļu par Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs”.

4. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts citādi, uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi.
5. Vienošanās sastādīta divos identiskos eksemplāros, un tiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – Būvuzņēmējam.

Pielikumā:

1. Papildu darbu tāme uz 1 lapas.
2. Būvdarbu vadības un pārraudzības nodaļas vadītāja 13.09.2018. pieprasījuma uz 5 lapām.

Pasūtītājs:

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”**
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481
Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005
Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0000082489490
Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305

Valdes priekšsēdētāja p. i. I.Starkova

Valdes loceklis I. Rezebergs

Būvuzņēmējs :

SIA “MT Sēta”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40103763392
Juridiskā adrese: Ozolleju iela 4, Lielvārde,
LV -5070
SEB banka AS
Kods: UNLALV2X
Konts:LV76UNLA0050021843204
Tālr. +371 29363942

Valdes loceklis K.Tepers